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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 02.08.2022 № 242-р/адм
	Об изменении существенных условий контракта от 13.12.2021                                    № 0163300017721000272001 на выполнение работ по ревитализации исторического центра города Рославль «Пространство культуры - пространство истории»


В соответствии с частью 65.1 статьи 112, частью 6 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
1. Изменить по соглашению сторон существенные условия контракта от 13.12.2021 № 01633000177210002720001 на выполнение работ по ревитализации исторического центра города Рославль «Пространство культуры – пространство истории» (далее – Контракт), заключенного между муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство» Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ДВОРСТРОЙ» (Подрядчик) в связи с тем, что исполнение Контракта, по независящим от сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий, невозможно.
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство» Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области (Данельчук Д.Е.):
2.1. Подготовить дополнительное соглашение к Контракту о внесении следующих изменений в Контракт: 
В Приложении № 1 к контракту «Техническое задание на выполнение работ по ревитализации исторического центра города Рославль «Пространство культуры – пространство истории»:
а) в подпункте 1.2 пункта 1 «Благоустройство»:
- абзац «второй» изложить в следующей редакции:
«- устройство покрытия автостоянок из асфальтобетона Т3-173 м2;»;
б) подпункт 1.7 пункта 1 «Благоустройство» изложить в следующей редакции:
«1.7. Амфитеатры, остановка, сцена
- фундаменты Ф-1 – 22 шт.;
- фундаменты Ф-2 – 10 шт.;
- анкерные группы А-1, А-2 – 158 шт., А-3 – 48 шт.;
- колонна К-01 – 9 шт.;
- колонна К-02 – 3 шт.;
- пилон П-01 – 6 шт.;
- пилон П-02 – 1 шт.;
- пилон П-03 – 2 шт.;
- пилон П-05 – 1 шт.;
- пилон П-06 – 1 шт.»;
2.2. Осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменениями существенных условий Контракта.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области Клевцова В.В.
Глава муниципального образования
«Рославльский район» Смоленской области                                       В.В. Ильин
